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В системе обеспечения эффективного функционирования предприятия инвестиции играют особен­
ную роль. Осуществление инвестиций является важным условием решения стратегических и текущих 
задач развития и обеспечения эффективной деятельности предприятия.

Инвестиционный проект -  это детально разработанный план использования инвестиций. Разработка 
проекта начинается с определения цели. Затем оцениваются возможности и уточняется программа дей­
ствий. В рамках проекта определяется объект инвестиций; размер и порядок поступления вложений, пути 
их использования; способы контроля исполнения плана. По результатам оценки инвестиционного проекта 
принимается решение о целесообразности его реализации.

В 2011 г. ОАО «Могилёвский металлургический завод» запланировало расширение производства и, 
проведя анализ рынка, пришло к реализации инвестиционного проекта по производству черновой оси для 
подвижного состава железных дорог.

Проект предполагал создание цеха для производства черновой оси с приобретением необходимого 
комплекса оборудования. Бизнес-план данного проекта предполагал окупаемость за счет объемов произ­
водства, которые по фактическим данным после запуска цеха оказались почти в 2 раза меньше, чем пред­
полагалось, что было обусловлено фактической производительностью оборудования.
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Это обстоятельство повлияло на прибыль предприятия, окупаемость проекта и его рентабельность. 
Также предприятие столкнулось с проблемой погашения кредитной задолженности, так как реализация 
инвестиционного проекта осуществлялась за банковский кредит.

Анализ данной проблемы показал, что наиболее эффективным решением является реструктуризация 
кредитной задолженности по инвестиционному проекту, которая предусматривает отсрочку платежей и 
наиболее удобный график погашения для предприятия с увеличением длительности выплат по кредиту.
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